

CALENDÁRIO - LICITAÇÃO 001/2018 - ETAPAS/DATAS

ETAPAS/TAREFAS	DIAS	DIAS ÚTEIS ACUMULADOS	OBSERVAÇÕES
LEVANTAMENTO DOS LOTES DISPONÍVEIS, AVALIAÇÕES, LIMPEZA E DEMARCAÇÕES		15/01/2018 – 05/03/2018	DATA ANTERIOR AO INICIO DA LICITAÇÃO
ETAPA INICIAL - PUBLICAÇÃO DO EDITAL	30 (Dias Corridos)	00 08/03/2018 a 08/04/2018	LIBERAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
RECEBIMENTO DAS PROPOSTA/HABILITAÇÃO	01 (DIA ÚTIL)	01 09/04/2018	ENTREGA DOS ENVELOPES 9:00hs à 17:00hs
1ª ETAPA ANALISE DAS PROPOSTAS/ HABILITAÇÃO/PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR	04 (DIAS ÚTEIS)	05 10/04/2018 a 13/04/2018	ANALISE DE TODA A COMISSÃO PUBLICAÇÃO PRELIMINAR
2ª ETAPA RECURSOS QUANTO A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR	06 (DIAS ÚTEIS)	11 16/04/2018 a 23/04/2018	AGUARDANDO RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
2ª ETAPA CONFERÊNCIA DE TODAS AS DOCUMENTOS CLASSIFICADOS – CLASSIFICAÇÃO FINAL	10 (DIAS ÚTEIS)	21 24/04/2018 a 08/05/2018	CONFERÊNCIA DE TODAS AS DOCUMENT. DOS CLASSIF.
3ª ETAPA RECURSOS QUANTO A CLASSIFICAÇÃO FINAL	06 (DIAS ÚTEIS)	27 09/05/2018 a 16/05/2018	AGUARDANDO RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
3ª ETAPA ANALISE DOS RECURSOS/ENCAMINHAMENTO PARA ASSESSORIA JURÍCA/CLASSIFICAÇÃO FINAL/CONVOCAÇÃO DE POSSIVEIS 2ª COLOCADOS	15 (DIAS ÚTEIS)	42 17/05/2018 a 01/06/2018	ANALISE DOS RECURSOS/PARECER JURÍDICO /CLASSIFICAÇÃO FINAL
4ª ETAPA RECURSOS QUANTO A CLASSIFICAÇÃO FINAL	06 (DIAS ÚTEIS)	48 04/06/2018 a 11/06/2018	AGUARDANDO RECURSOS FINAIS
5ª ETAPA EMISSÃO DE HOMOLOGAÇÕES/ RELATORIOS FINAIS	10 (DIAS ÚTEIS)	58 12/06/2018 a 26/06/2018	RELATÓRIOS FINAIS

Palmas – TO, 08 março de 2018.

VALTER JOSÉ DE FARIA JÚNIOR
Presidente da Comissão Especial de Licitação de Bens Imóveis